

План реализации практики «Оптимизация сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах»



№ пп		Срок реализации	Ответственные
1	Подать заявку на участие в проекте	Январь-февраль 2026	Директор
2	Определить состав рабочей группы для проведения наблюдений за процессом в соответствии с рекомендациями	Февраль 2026	Директор
3	Издать приказ	Февраль 2026	Директор
4	Сбор информации о текущем состоянии процесса необходимо собрать информацию о процессе сбора сведений об участии педагогов и обучающихся в конкурсах путем проведения наблюдения, хронометража, опросов педагогов и заместителей директора.	Март 2026	Рабочая группа
5	Анализ выявленных временных и информационных потерь	Апрель 2026	Рабочая группа
6	Разработка таблицы для сбора данных, определение лиц, которые будут вносить данные	Апрель 2026	Рабочая группа
7	Реализация практики	Апрель – октябрь 2026	Рабочая группа
8	Анализ изменений во временных и информационных потерях	Октябрь 2026	Рабочая группа
9	При необходимости внесение изменений в новый процесс сбора данных	Октябрь 2026	Рабочая группа
10	Отчет о реализации практики	Ноябрь 2026	Масленцева Н.Ю.